

COMMUNE DE GOURNAY
1, Rue de la Chapelle 36 230 GOURNAY

**REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE ET
REHABILITATION DU LOGEMENT ATTENANT**
1, Rue de la Chapelle 36 230 GOURNAY

**RECAPITULATIF GLOBAL DES MONTANTS DE TRAVAUX POUR LA
VARIANTE MISE A NIVEAU ESPACE BUREAUX/SALLE ARCHIVES**

SPPE – Maîtrise d’Oeuvre
Carole PICAUD
16, Rue du Château 36 340 CLUIS
Tel : 06-62-56-91-73
[e-mail : carole.picaud@bbox.fr](mailto:carole.picaud@bbox.fr)

RECAPITULATIF DES MONTANTS DES OFFRES DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POUR LA MISE A NIVEAU DE L'ESPACE BUREAUX/SALLE ARCHIVES		MONTANT DES OFFRES € HT	ESTIMATIF € HT
DESIGNATIONS:	ENTREPRISES		
LOT 1 - DELOMITON / GROS ŒUVRE	PEIRERA LAMY	20 216,00	17 822,20
LOT 2 - RAVALEMENT			0,00
LOT 3 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM ET METALLIQUES			0,00
LOT 4 - PLATRERIE / ISOLATION / BLOC PORTES INTERIEURS	BERRY CONCEPT	5 831,45	4 677,20
LOT 5 - ELECTRICITE / VMC / CHAUFFAGE	ACR	145,59	190,00
LOT 6 - PLOMBERIE / SANITAIRE / ECS / CHAUFFAGE GAZ			
LOT 7 - CARRELAGE / FAIENCE	DAUNY	854,09	860,40
LOT 8 - PEINTURES	JL RICHARD	1 044,40	1 137,40
LOT 9 - STORES INTERIEURS			0,00
MONTANT TOTAL EN € HT		28 091,53	24 687,20
MONTANT TOTAL DE L'AVENANT EN € HT		28 091,53	

ANALYSE:

L'ensemble des offres répondent au DQT et sont bien étudiées

L'offre du lot 1 ajoute un complément technique indispensable la réalisation des travaux
Cependant la visite péconisée du site n'ayant pas été réalisée, il subsiste le doute sur la faisabilité des travaux de mise à niveau
du fait de l'inconnue non vérifiée concernant le niveau existant du réseau public permettant ou non la connexion des nouveaux réseaux EU
abaissés de 36cm

L'offre du lot 4 ajoute un complément indispensable la réalisation des travaux

L'offre du lot 5 : correcte

L'offre du lot 7 : correcte

L'offre du lot 8 : correcte